

Ремонт кровли ГБОУ "СШ №5 г.о. Харцызск", расположенного по адресу: г. Харцызск, ул. Адамца, 44

Наименование работ	1-15 марта	16-31 марта	1-15 апреля	16-30 апрел	1-15 мая	16-31 мая	1-15 3 июня	16-30 июня	1-15 3 июля	16-31 июля	1-15 августа
Закупка материалов											
Демонтаж кровли											
Ремонт деревянных конструкций											
Покрытие кровли											
Устройство ограждения											
Утепление											
Ремонт вент шахт											
Вывоз мусора											
Исполнительная документация											


Директор _____



С.А.Цверов



Заместитель генерального
директора,руководитель
проектного офиса
Харцызск(специальный
инфраструктурный проект)



А.Н.Сударь